自贡市精神卫生中心石牛湖院区失能病区

楼层中心供氧管道改造方案
1.工程概况：

自贡市老年病医院一期，其6~10层为标准层病房，每层设有两个护理单元，每个护理单元设置床位59床。大楼设置中心供氧系统，每个护理单元安装有一根φ16无缝不锈钢氧气支管，按原设计可以满足59床病床正常使用（按规范选取同时使用率15%），且可以满足偶然使用率25%的情况（按同时使用率25%计算，氧气需用量：62.2L/min，管道气体流速10.5m/s）
设计参数：

氧气终端使用流量：10L/min

氧气管道流速：≤10m/s

氧气终端使用气压：0.2MPa~0.48MPa

2.使用情况：

目前项目已经投入使用，各楼层按设计参数运转状态正常，氧站一级减压阀前调整为0.8MPa，阀后0.6MPa，楼层二级减压箱阀前约0.6MPa，阀后调整为0.4MPa~0.5MPa。

3.存在问题：

近期发现10楼呼吸机使用过程中频繁产生压力过低报警，经排查发现，因同时使用床位大大超出设计同时使用率，导致相同状态下10楼失能病区支管压力偏低，减压阀前仅能维持0.35MPa。该压力水平尚可满足吸氧供应，但经计算，在该使用状态下楼层氧气支管流速会超过规范要求。该楼设置有清洁压缩空气系统，可为呼吸机提供驱动气体，以降低氧气使用量，但目前各科室的呼吸机均为老旧型号，尚不支持单独接入驱动气体。因此，考虑结合收治特点，对部分楼层进行局部整改。

4.整改方案：

拟对氧气使用量高的10楼失能病区增加楼层氧气支管。

对改造进行设计计算如下：

（1）基本数据：

普通床位数量：59

（6~10标准层，每个护理单元设置一趟氧气支管）

（2）复核原设计参数：

按规范要求选取同时使用系数：15%

氧气：Qa=10，Qb=6，η=15%；

设计氧气需用量：

Q=Σ(Qa+Qb(n-1)η)=10+6*(59-1)*0.15=62.2L/min=3.73m3/h

目前设置一根φ16无缝不锈钢氧气支管，按计算需用量，其管道流速为：6.74m/s

（3）改造设计计算：

根据使用情况选取同时使用系数：80%

氧气：Qa=10，Qb=6，η=60%；

氧气需用量：

Q=Σ(Qa+Qb(n-1)η)=10+6*(59-1)*0.8=288.4L/min=17.3m3/h

目前设置一根φ16无缝不锈钢氧气支管；再增加一根φ25无缝不锈钢氧气支管，按计算需用量，其管道流速为：9.61m/s
5.实施细则：

（1）准备材料

	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量

	1
	氧气二级减压箱
	300L/min
	台
	1

	2
	氧气流量计
	
	台
	1

	3
	不锈钢球阀
	φ25
	个
	4

	4
	不锈钢三通
	φ25*φ25
	个
	3

	5
	不锈钢弯头
	φ25
	个
	4

	6
	不锈钢盲板
	φ25
	个
	2

	7
	不锈钢法兰
	φ25
	片
	2

	8
	不锈钢管道
	φ25
	m
	125

	9
	不锈钢焊接嘴
	Φ8
	个
	19

	10
	铜球头、球帽
	Φ8
	套
	19

	11
	铜堵头
	Φ8
	个
	19

	12
	角钢支架
	L40
	副
	42

	13
	辅材
	各型
	批
	1


拆除部分走道吊顶；

制作、安装管道支架，安装新增加的走道支管；

于新增走道管道上，在近端房间相应位置安装不锈钢焊接嘴；

拆开近端房间原房间支管与走道支管的连接，并将其与新增管道上对应的不锈钢焊接嘴连接，用铜球头和堵头将原走道管道上的不锈钢焊接嘴堵塞；此期间对应房间将停止用气；
安装二级减压箱，安装连接管道及阀门组，安装氧气流量仪；进行压力试验和吹扫；

大楼停气，关闭各楼层支管阀门，使用氮气置换立管内残余氧气，在立管对应位置开三通，将新增加管道在减压箱阀前连接至立管；恢复供气，置换立管内残余氮气。此期间整体停气约1.5小时。
调试减压箱、调试相应房间氧气终端；

恢复走道吊顶；

备注：预算金额包含运输、材料费、安装费、调试费、人工费、税费等所有费用，无须另向中标方支付其他任何费用，开具增值税普通发票。


